
公共施設等集約化検討委員会 

（第１５回） 
 

 

日 時：令和２年７月２日（木）17：00～ 

会 場：東神楽町役場庁舎２階 大会議室 

 

 

次    第 

 

１．町長あいさつ 

 

２．委員長あいさつ 

 

３．検討事項について 

 

（１）公共施設等集約化検討委員会検討体制の変更について・・・【資料１】 

 

（２）複合施設整備事業実施設計委託業務の進捗状況について・・【資料２】 

 

（３）建設工事の発注方式について・・・・・・・・・・・・・・【資料３】 

 

（４）今後の検討委員会開催スケジュール（予定）の・・・・・・【資料４】 

   令和２年９月上旬 第16回検討委員会 

       ９月30日 実施設計業務終了 

 

 

４．そ の 他 

 

５．閉  会 



【検討委員】 令和02年07月02日現在

所　属　役　職　名

1 吉 澤 廣 治 東聖地区公民館長

2 花 田 芳 人 中央地区公民館長

3 吉 田 博 道 忠栄地区公民館長

4 本 間 定 良 稲荷地区公民館長

5 畑 中 美 哉 八千代地区公民館長

6 小 滝 勲 志比内地区公民館長

7 早 勢 正 嗣 聖台地区公民館長

8 長谷田 克 裕 社会福祉協議会会長

9 鈴 木 憲 和 民生委員児童委員協議会会長

10 塚 田 弘 老人クラブ連合会会長 【委員長】

11

12 秋 山 雅 章 東神楽町商工会会長

13 前 田 哲 也 東神楽農業協同組合専務

14 本 谷 昌 紀 教育委員

15 熊 谷 弘 治 市街地振興協会会長 【副委員長】

16 原 田 三 雄 消費者協会会長

17 吉 田 博 道 社会教育委員長

18 三 井 節 子 中央地区公民館監査委員、固定資産税評価審査委員会委員

19 南 春 雄 文化連盟会長

20 赤 松 正 美 東神楽町身体障害者福祉協会会長

【アドバイザー】

所　属　役　職　名

1 森 傑 北海道大学大学院工学研究院教授

2 奈 良 華 織 北海道立総合研究機構建築性能試験センター部長

3 藤 本 壮 介 株式会社藤本壮介建築設計事務所代表取締役【基本設計者】

【庁内連絡会議（課長会議）】

所　属　役　職　名

庁内連絡会議のメンバーは課長会議のメンバーと同じ

【庁内ワーキンググループ】

所　属　課　名

須 見 史 明 小 畑 大 輔 板 宮 真 樹 調整役（関係課長）

若 松 宣 登

1 山 口 貴 彦 佐 藤 裕 希 総務課

2 内 藤 俊 遠 藤 敬 純 まちづくり推進課

3 田 中 真 智 間 藤 大 地 税務課

4 柳 田 恭 平 早 川 陽那子 くらしの窓口課

5 大久保 有 希 佐 藤 佐智代 西 方 公 彦 健康ふくし課

6 須 見 優 子 村 椿 浩 康 産業振興課

7 那須川 和 樹 石 橋 雅 之 建設水道課

8 板 倉 しのぶ 会計課

9 永 沼 可 奈 永 沼 可 奈 国保診療所

10 鹿 島 圭 介 山 本 希 望 教育推進課

11 藪 翔 太 丸 田 晋 也 地域の元気づくり課

12 加 藤 友 和 木 村 瑠 菜 こども未来課

13 土 田 洸 佑 農業委員会

14 香 川 靖 恵 議会事務局

15 高 橋 弘 昭 上川管内電算事務共同処理協議会

16 秋 田 裕 輔 石 田 憲 由 大雪消防組合東消防署

【複合施設整備推進室】

所　属　役　職　名 文化・交流 健康・医療 窓口・執務・防災

1 佐 伯 肇 室長（まちづくり推進課長）

2 板 宮 真 樹 次長（総務課長） 〇

3 錦 川 勝 行 次長（建設水道課長）

4 高 田 信 二 事務局長（建設水道課課長補佐） ○ ○ ○

5 澤 田 均 事務局次長（まちづくり推進課課長補佐） ○

6 佐 藤 麻 美 事務局次長（まちづくり推進課課長補佐） ○

7 松 尾 和 宏 事務局次長（総務課課長補佐） ○

8 今 坂 友 彦 事務局（建設水道課主査） 〇 〇

9 吉 田 裕 哉 事務局（まちづくり推進課主任） ○ 〇

10 加 藤 諒 事務局（建設水道課技師） ○ ○ ○

備　考

庁内ワーキンググループ機能部会

氏　名

氏　名

備　考

文化・交流部会 備　考

機能部会

健康・医療部会 窓口・執務・防災部会

氏　名

氏　名

公共施設等集約化検討委員名簿

備　考

備　考



S o u  F u j i m o t o  A r c h i t e c t s
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01. 鳥瞰と正面

高さ_5.0m （樹幅_2.5m） / 間隔_4.0m / 合計85本  / １本あたり ¥81,000－（施工費、運搬費含む）

鳥瞰

正面アイレベル

選定樹木：アカエゾマツ

竣工時の見え方



S o u  F u j i m o t o  A r c h i t e c t s
003

01. 鳥瞰と正面

高さ_7.5m （樹幅_3.75m） / 間隔_4.0m / 合計85本

鳥瞰

正面アイレベル

選定樹木：アカエゾマツ

約10年後の様子
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○複合施設整備事業について(R02.06.01) 
 
１．業務実施イメージ図（案） 

→ → → → → → → → → → 【事業の流れ】 → → → → → → → → → → 
平成 30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和 2（2020）年度 令和 3（2021）年度〜 

 
 

   

※スケジュールは、業務の進捗状況等により、今後変更になる可能性があります。 

■事業者決定 

選定方式：随意契約 

別紙３ 

■事業者決定 

選定方式： 

一般競争入札 

○実施設計業務 

⇒基本設計に基づき詳細の仕様、設備などの

具体的な設計を行います。 

○基本設計業務 

⇒基本計画に基づき、配置、平面、立面等の施設の基本的な設

計を行います。 

■公共施設等集約化検討委員会 

⇒基本設計の進捗に併せて４回開催予定 

■住民意見反映 

⇒基本設計の内容に

ついて各団体と意見

交換、住民説明会の

開催 

○建設工事 

⇒実施設計に基づき、建設工事を行います。 

※１ 参加事業者は、最近の近隣他市の発注方式を参考として、地元企業

への配分額を明確にするため乙型ＪＶを想定。 

※２ 役場や診療機能を残しながらの工事となるため現場範囲が入組むた

め、年度での切れ目が生じない複数年契約を想定。 

※実施設計及び建設工事の段階においても、検討が必要な事項が発生すれば、継続して協議していただくことを想定しています。 

○各種手続き 

⇒建築基準法等の

関係法令に基づき

建設工事着手前に

必要な手続きを行

います。 

○実施設計の内容確認 

⇒基本設計の意図を正確に表現出来ているか

を確認します。 

○建設工事の内容確認 

⇒建設工事の内容が基本設計の意

図を正確に表現出来ているかを確

認します。（町で実施する予定の工

事監理業務ではありません。） 

基

本

設

計 

実

施

設

計 

住

民

意

見

反

映

等 

■現場見学会 

⇒構造体の作業

工程を完了した

状況を見ていた

だきます。 

○完成状況の確認 

⇒基本設計の意図

を正確に表現出来

ているかを確認し

ます。 

■事業者決定 

選定方式： 

一般競争入札 

施

工

業

務 



複合施設整備事業スケジュール

年月

事業に係る業務の進捗状況 住民の意見反映等 その他（●：町議会関連）

(2017年度) 凡例

平成29年04月 →：議員協議会での説明内容

⇒：検討委員会での審議内容

平成29年05月

平成29年06月

【基本構想】

平成29年07月 基本構想（たたき台）検討

↓

↓

平成29年08月 基本構想（たたき台）決定 ●議員協議会で説明(08/18)

↓ →基本構想（たたき台）の説明

↓

平成29年09月 ↓ ●歳出予算の提出

基本構想（素案）の検討 →報酬及び業務委託費を計上

↓

平成29年10月 基本構想（素案）の決定

基本構想（案）の検討

↓ 第1回検討委員会の開催(11/06) ⇒現状と課題の説明、論点整理

平成29年11月 ↓ 第2回検討委員会の開催(11/14) ⇒施策（集約化）の方針(WS形式)

↓

↓ 第3回検討委員会の開催(12/04) ⇒集約化を図る機能

平成29年12月 基本構想（案）の決定 （※策定委員会と同時開催） ⇒立地適正化計画との整合

↓ ●議員協議会で説明(12/08)

（2018年） ↓ →基本構想(案)

平成30年01月 ↓ 住民の自由意見の募集(01/22)

↓ ↓

↓ ↓

平成30年02月 ↓ 住民の自由意見の〆切(02/21)

基本構想の決定(02/28)

【基本計画】 第4回検討委員会の開催(03/01) ⇒事例紹介、論点整理

平成30年03月 基本計画（案）の検討

↓ 第5回検討委員会の開催(03/28) ⇒機能及び規模の詳細

（2018年度） ↓

平成30年04月 ↓

↓

↓ 第6回検討委員会の開催(05/14) ⇒配置パターン(WS形式)

平成30年05月 ↓

↓

基本計画案の決定 第7回検討委員会の開催(06/14) ⇒基本計画案

平成30年06月 ↓ ●議員協議会で説明(06/21)

↓ →基本計画案

↓ 住民の自由意見の募集(07/02)

平成30年07月 ↓ 住民説明会の開催(07/05,06)

↓ 住民の自由意見の〆切(07/31)

↓ 各団体への説明会の開催(08/07-22)

平成30年08月 ↓ ●議員協議会で説明(08/24)

↓ →基本設計等の発注方式

↓

平成30年09月 ↓

↓

↓ ●議員協議会で説明(10/09)

平成30年10月 ↓ →基本設計等の発注方式

↓

↓ まちづくり懇談会(11/10)

平成30年11月 ↓

↓ 第8回検討委員会の開催(11/29) ⇒基本計画最終案

基本計画の決定(12/13) ●議員協議会で説明(12/07)

平成30年12月 【基本設計】 →基本計画最終案

基本設計一般競争入札告示(12/17) ●予算の繰越を提案(12/13)

（2019年） 基本設計一般競争入札開札(01/17) （基本設計委託業務費）

平成31年01月 基本設計業務契約締結(01/22)

基本設計業務の着手(01/23) ●議員協議会で説明(01/25)

↓ →基本設計入札結果

平成31年02月 ↓

↓

基本設計方針案の検討

平成31年03月 ↓ ●議員協議会で説明(03/20)

↓ →基本設計方針案

複合施設整備事業スケジュール

1



複合施設整備事業スケジュール

年月

事業に係る業務の進捗状況 住民の意見反映等 その他（●：町議会関連）

複合施設整備事業スケジュール

（2019年度） ↓

平成31年04月 ↓

↓ 第9回検討委員会の開催(04/24) ⇒基本設計方針案

↓

令和01年05月 ↓

↓

↓ 住民説明会の開催(06/07) ●議員協議会で説明(06/07)

令和01年06月 ↓ →方針案に対する意見、実施設計発注

↓ 第10回検討委員会の開催(06/14) ⇒配置イメージ(WS形式)

↓

令和01年07月 ↓

↓ 第11回検討委員会の開催(07/30) ⇒基本方針案に対する考え方の審議

基本設計書素案の作成 ●議員協議会で説明(08/09)

令和01年08月 ↓ →基本方針案に対する考え方の説明

↓

↓

令和01年09月 基本設計書素案の提出 第1回町民WSの開催(09/20)

↓

↓ 第12回検討委員会の開催(10/18) ⇒基本設計案の検討経過説明

令和01年10月 実施設計一般競争入札告示(10/24) 第2回町民WSの開催(10/18)

↓ ●議員協議会で説明(11/06)

↓ →基本設計書案の説明

令和01年11月 実施設計一般競争入札開札(11/22) 第13回検討委員会の開催(11/07) ⇒基本設計書案の審議

【入札結果：不落】 ●意見交換会の開催(11/29)

↓ 小・中学校での講演会(12/12)

令和01年12月 基本設計書最終案の提出 ●議員協議会で説明(12/12)

↓ →基本設計書最終案の説明

（2020年） ↓ ●議員協議会で説明(01/06)

令和02年01月 ↓ →藤本氏との意見交換会

↓ 住民の自由意見の募集(02/10-21) ●議員協議会で説明(02/06)

令和02年02月 実施設計一般競争入札告示(02/13) 各団体との打合せ(02/12-21) →基本設計書最終案の説明

↓ アドバイザー等による講評会(02/17)

実施設計一般競争入札開札(03/11)

令和02年03月 【実施設計】 第14回検討委員会の開催(03/12) ⇒基本設計書の決定

基本設計業務の完了(03/13) ●議員協議会で説明(03/17)

第01回三者協議会(03/25) →実施設計入札結果の説明

（2020年度） ↓

令和02年04月 ↓ 庁内WG各部会(04/20-21)

第02回三者協議会(04/27)

↓

令和02年05月 第03回三者協議会(05/14) ●議員協議会で説明(05/11)

第04回三者協議会(05/29) →実施設計の内容説明(樹木)

↓

令和02年06月 第05回三者協議会(06/16) ●議員協議会で説明(06/18)

第06回三者協議会(06/30) →実施設計の内容説明(樹木、発注方式)

↓ 第15回検討委員会の開催(07/02) ⇒実施設計業務進捗状況の説明

令和02年07月 第07回三者協議会(07/15)

第08回三者協議会(07/30) ●議員協議会での説明

↓

令和02年08月 第09回三者協議会 各団体との打合せ ●議員協議会での説明

第10回三者協議会

↓ 第16回検討委員会の開催 ⇒実施設計書の説明

令和02年09月 実施設計書の提出 ●議員協議会で説明

実施設計業務の完了 →実施設計書の説明

建設工事一般競争入札告示

令和02年10月 ↓

建設工事一般競争入札開札

建設工事契約締結・工事着手 ●契約締結の議案提出

令和02年11月 第01期建設工事開始

↓

↓

令和02年12月 ↓

↓

（2021年） 第02期建設工事開始

令和03年01月 ↓

↓

↓

令和03年02月 ↓

↓

↓

令和03年03月 ↓

↓
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複合施設整備事業スケジュール

年月

事業に係る業務の進捗状況 住民の意見反映等 その他（●：町議会関連）

複合施設整備事業スケジュール

（2021年度） 第03期建設工事開始

令和03年04月 ↓

↓

↓

令和03年05月 ↓

↓

↓

令和03年06月 ↓

↓

↓

令和03年07月 ↓

↓

↓

令和03年08月 ↓

↓

↓

令和03年09月 ↓

↓

↓

令和03年10月 ↓

↓

↓

令和03年11月 ↓

↓

↓

令和03年12月 ↓

↓

（2022年） ↓

令和04年01月 ↓

↓

↓

令和04年02月 ↓

↓

第04期建設工事着手

令和04年03月 ↓

↓

（2022年度） ↓

令和04年04月 ↓

↓

↓

令和04年05月 ↓

↓

第05期建設工事着手

令和04年06月 ↓

↓

↓

令和04年07月 ↓

↓

↓

令和04年08月 ↓

↓

↓

令和04年09月 ↓

↓

↓

令和04年10月 ↓

↓

↓

令和04年11月 ↓

↓

↓

令和04年12月 ↓

↓

（2023年） ↓

令和05年01月 ↓

↓

第06期建設工事着手

令和05年02月 ↓

↓

↓

令和05年03月 ↓

↓

3



複合施設整備事業スケジュール

年月

事業に係る業務の進捗状況 住民の意見反映等 その他（●：町議会関連）

複合施設整備事業スケジュール

（2023年度） ↓

令和05年04月 ↓

↓

↓

令和05年05月 ↓

↓

↓

令和05年06月 ↓

↓

↓

令和05年07月 ↓

↓

↓

令和05年08月 ↓

？？130周年記念式典(08/30)？？

↓

令和05年09月 ↓

↓

↓

令和05年10月 ↓

建設工事の完了

令和05年11月

令和05年12月

（2024年）

令和06年01月

令和06年02月

令和06年03月

（2024年度）

令和06年04月

令和06年05月

令和06年06月

令和06年07月

令和06年08月

令和06年09月

令和06年10月

令和06年11月

令和06年12月

（2025年）

令和07年01月

令和07年02月

令和07年03月
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